

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

к приказу МБОУ СОШ № 22  
от 09.01.2024 № 3

**План мероприятий по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр) в МБОУ СОШ № 22 в 2024 году**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Ответственный (ФИО, должность)</b>	<b>Результат</b>	<b>Срок</b>
1	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра	Шаповал Г.В., заместитель директора по УВР	Размещение информации на сайте школы, в социальных сетях, СМИ	По отдельному плану
2	Утверждение Положения о деятельности Центра	Белозерова Ю.А., Директор	Приказ МБОУ СОШ № 22 и размещение его на сайте школы	До 10 февраля 2024 г.
3	Разработка дизайн-проектов помещений Центра	Белозерова Ю.А., Директор	Информация в управление образованием администрации МО Темрюкский район (далее – УО)	До 10 февраля 2024 г.
4	Проведение закупок товаров, работ, услуг для открытия Центра	Белозерова Ю.А., Директор	Наличие парт, стульев, стендов, необходимой символики, осуществление брендирования	До 15 августа 2024 г.
5	Организация обучения специалистов Центра	Шаповал Г.В., заместитель директора по УВР	Свидетельство о повышении квалификации	По графику проектного офиса национального проекта «Образование»
6	Проведение ремонтных работ помещений Центров	Белозерова Ю.А., Директор	Готовность помещений к установке оборудования и оснащению, соответствие дизайн-проекту	До 15 августа 2024 г.
7	Установка оборудования и оснащение Центра	Белозерова Ю.А., Директор	Акт приемки помещений Центра на	До 25 августа 2024 г.

			предмет готовности к работе	
8	Разработка и принятие локальных актов школы, необходимых для функционирования Центра	Белозерова Ю.А., Директор	Приказы об утверждении локальных актов МБОУ СОШ № 22, размещение их на сайте школы	Июнь-август 2024 г.
9	Прием на работу сотрудников Центра	Белозерова Ю.А., Директор	Приказы МБОУ СОШ № 22	Август- сентябрь 2024 г.
10	Организация набора детей для обучения в Центре	Белозерова Ю.А., Директор, Шаповал Г.В., заместитель директора по УВР	Приказы МБОУ СОШ № 22	Сентябрь 2024 г.
11	Открытие Центра	Белозерова Ю.А., Директор, Шаповал Г.В., заместитель директора по УВР	Торжественная церемония открытия	До 15 сентября 2024 г.

Директор МБОУ СОШ № 22

Ю.А. Белозерова